

## ALLEGATO 3 CONTRATTO - MATRICE DEI RISCHI DELL'AMMINISTRAZIONE

### A. Rischio di costruzione

Tipo di rischio	Probabilità del verificarsi del rischio	Maggiori costi e/o ritardi associati al verificarsi del rischio	Rischio a carico del pubblico	Rischio a carico del privato
	<i>(nulla, bassa, media, alta)</i>		<i>(SI/NO)</i>	
Rischio Amministrativo	BASSA	BASSA	NO	SI
Rischio ambientale/archeologico	BASSA	BASSA	NO	SI
Rischio di progettazione	BASSA	MEDIA	NO	SI
Rischio dell'aumento del costo	MEDIA	MEDIA	NO	SI
Rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione	MEDIA	MEDIA	NO	SI
Rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori	BASSA	BASSA	NO	SI

### B. Rischio di domanda

Tipo di rischio	Probabilità del verificarsi del rischio	Maggiori costi e/o ritardi associati al verificarsi del rischio	Rischio a carico del pubblico	Rischio a carico del privato
	<i>(nulla, bassa, media, alta)</i>		<i>(SI/NO)</i>	
Rischio di contrazione della domanda di mercato	NULLA	NULLA	NO	NO
Rischio di contrazione della domanda specifica	MEDIA	PIANO TRIENNALE DELLE OPERE	SI	NO

### C. Rischio di disponibilità

Tipo di rischio	Probabilità del verificarsi del rischio	Maggiori costi e/o ritardi associati al verificarsi del rischio	Rischio a carico del pubblico	Rischio a carico del privato
	<i>(nulla, bassa, media, alta)</i>		<i>(SI/NO)</i>	
Rischio di manutenzione straordinaria	BASSA	BASSA	NO	SI
Rischio di performance	MEDIA	MEDIA	NO	SI
Rischio di obsolescenza tecnica	BASSA	BASSA	NO	SI